## MODELO DE GRÁFICO DE GANTT

 TÍTULO DO PROJETO
 Registro de Horas atividade por aluno (ACC)

 GERENTE DO PROJETO
 Marco Vínicius e Gustavo Santos
 DATA
 02/09/24

	TÍTULO DA TAREFA	PROPRIETÁRIO DA TAREFA	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	DURAÇÃO		FASE 1						FASE 2						FASE 3						FASE 4				
NÚMERO DA EAP						% DA TAREFA CONCLUÍDA	SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3	SE	MANA 4	SEM	ANA 5	SEN	MANA 6	SE	MANA 7	SEM#	NA 8	SEN	IANA 9	SE	MANA 10	SE	MANA 11	SE	MANA 12
DA LA		DA IANDIA		CONCECUAC		CONCEDIDA	S T Q C	Q S S	T Q Q	s s	T Q Q	S S T	Q Q S	ST	Q Q S	S T	Q Q S	S T	Q Q	SSTC	Q Q S	S T	Q Q S	S T	Q Q	S S T	Q Q S	S T	Q Q S
1	Elaboração e início do projeto																												
1.1	Gráfico de Gantt	Marco e Gustavo	02/09/24	06/09/24	5	100 %																							
1.2	Métricas e Estimativas	Gustavo	05/09/24	06/09/24	2	100 %																							
1.3	Rede de Planejamento	Marco	05/09/24	06/09/24	2	100 %																							
2	Primeira Sprint (1-7 requisitos)																												
2.1	Documento de Requisitos (todos os requisitos)	Diego e Cronemberger	02/09/24	06/09/24	5	100 %																							
2.2	Relatório de Defeitos	Felipe e Coradeli	06/09/24	09/09/24	2	100 %																							
2.3	Correção do Documentos de Requisitos	Diego e Cronemberger	09/09/24	11/09/24	3	100 %																							
2.4	Casos de Uso (Alto Nível)	Diego	12/09/24	17/09/24	4	100 %																							
2.5	Casos de Uso (Expandido)	Cronemberger	12/09/24	17/09/24	4	100 %																							
2.7	Diagrama de Caso de Uso	Diego e Cronemberger	12/09/24	17/09/24	4	100 %																							
2.6	SQA	Felipe e Coradeli	18/09/24	20/09/24	3	100 %																							
2.8	Modelo Conceitual	Diego e Cronemberger	20/09/24	23/09/24	2	100 %																							
2.9	Diagrama de Sequência	Diego	23/09/24	26/09/24	4	100 %																							
2.10	Diagrama de Colaboração	Cronemberger	23/09/24	26/09/24	4	100 %																							
2.11	Diagrama de Classes	Diego e Cronemberger	25/09/24	27/09/24	3	100 %																							
2.12	SQA	Felipe e Coradeli	30/09/24	01/10/24	2	100 %																							
2.13	Back-end	Ikeda	02/10/24	09/10/24	6	0 %																							
2.14	Front-end	Cenedes	02/10/24	09/10/24	6	0 %																							
2.15	SQA	Felipe e Coradeli	10/10/24	14/10/24	3	0 %																							
2.16	Ponto de Controle	Marco e Gustavo	15/10/24	15/10/24	- '	0 %																						_	
3	Segunda Sprint (8-15)																												
3.1	Diagrama de Sequência	Diego	01/10/24	04/10/24	4	100 %																							
3.2	Diagrama de Colaboração	Cronemberger	01/10/24	04/10/24	4	100 %																							
3.3	Diagrama de Classes	Diego e Cronemberger	03/10/24	07/10/24	3	100 %																							
3.4	SQA	Felipe e Coradeli	08/10/24	09/10/24	2	100 %																							
3.5	Back-end	Ikeda	10/10/24	17/10/24	6	0 %																							
3.6	Front-end	Cenedes	10/10/24	17/10/24	6	0 %																							
3.7	SQA	Felipe e Coradeli	18/10/24	22/10/24	3	0 %																							
3.8	Ponto de Controle	Marco e Gustavo	23/10/24	23/10/24	1	0 %																							
4	Terceira Sprint (16-22)																												
4.1	Diagrama de Sequência	Diego	09/10/24	14/10/24	4	100 %																							
4.2	Diagrama de Colaboração	Cronemberger	09/10/24	14/10/24	4	100 %																							
4.3	Diagrama de Classes	Diego e Cronemberger	11/10/24	15/10/24	3	100 %																							
4.4	SQA	Felipe e Coradeli	16/10/24	17/10/24	2	100 %																							
4.5	Back-end	Ikeda	18/10/24	25/10/24	6	0 %																							
4.6	Front-end	Cenedes	18/10/24	25/10/24	6	0 %																							
4.7	SQA	Felipe e Coradeli	28/10/24	30/10/24	3	0 %																							
4.8	Ponto de Controle	Marco e Gustavo	31/10/24	31/10/24	1	0 %																							