MODELO DE GRÁFICO DE GANTT

TÍTULO DO PROJETO Registro de Horas atividade por aluno (ACC)

GERENTE DO PROJETO Marco Vinicius e Gustavo Santos

DATA 02/09/24

NÚMERO DA EAP	TÍTULO DA TAREFA	PROPRIETÁRIO DA TAREFA	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	DURAÇÃO	% DA TAREFA CONCLUÍDA	FASE 1		FASE 2			FASE 3			FASE 4			
							SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12
							S T Q Q S	S T Q Q S	S S T Q Q	S S T Q Q S	S T Q Q S	S T Q Q S	S T Q Q S	S T Q Q	S S T Q Q S	S T Q Q S	S T Q Q S	S T Q Q S
	Elaboração e início do projeto																	
.1	Gráfico de Gantt	Marco e Gustavo	02/09/24	06/09/24	5	100 %												
.2	Métricas e Estimativas	Gustavo	05/09/24	06/09/24	2	100 %												
.3	Rede de Planejamento	Marco	05/09/24	06/09/24	2	100 %												
	Primeira Sprint (1-7 requisitos)																	
.1	Documento de Requisitos (todos os requisitos)	Diego e Cronemberger	02/09/24	06/09/24	5	100 %												
.2	Relatório de Defeitos	Felipe e Coradeli	06/09/24	09/09/24	2	100 %												
.3	Correção do Documentos de Requisitos	Diego e Cronemberger	09/09/24	11/09/24	3	100 %												
.4	Casos de Uso (Alto Nível)	Diego	12/09/24	17/09/24	4	100 %												
.5	Casos de Uso (Expandido)	Cronemberger	12/09/24	17/09/24	4	100 %												
.7	Diagrama de Caso de Uso	Diego e Cronemberger	12/09/24	17/09/24	4	100 %												
.6	SQA	Felipe e Coradeli	18/09/24	20/09/24	3	100 %												
.8	Modelo Conceitual	Diego e Cronemberger	20/09/24	23/09/24	2	100 %												
.9	Diagrama de Sequência	Diego	23/09/24	26/09/24	4	100 %												
.10	Diagrama de Colaboração	Cronemberger	23/09/24	26/09/24	4	100 %												
.11	Diagrama de Classes	Diego e Cronemberger	25/09/24	27/09/24	3	100 %												
.12	SQA	Felipe e Coradeli	30/09/24	01/10/24	2	100 %												
.13	Back-end	Ikeda	02/10/24	09/10/24	6	100 %												
.14	Front-end	Cenedes	02/10/24	09/10/24	6	100 %												
.15	SQA	Felipe e Coradeli Marco e Gustavo	10/10/24 15/10/24	14/10/24 15/10/24	3	100 % 100 %												
.16	Ponto de Controle	Marco e Gustavo	15/10/24	15/10/24	1	100 %												
-	Segunda Sprint (8-15)																	
.1	Diagrama de Sequência	Diego	01/10/24	04/10/24	4	100 %												
.2	Diagrama de Colaboração	Cronemberger Diego e	01/10/24	04/10/24	4	100 %												
.3	Diagrama de Classes	Cronemberger	03/10/24	07/10/24	3	100 %												
.4	SQA	Felipe e Coradeli	08/10/24	09/10/24	2	100 %												
.5	Back-end	Ikeda	10/10/24	17/10/24	6	100 %												
.6	Front-end	Cenedes	10/10/24	17/10/24	6	100 %												
.7	SQA	Felipe e Coradeli	18/10/24	22/10/24	3	100 %												
.8	Ponto de Controle	Marco e Gustavo	23/10/24	23/10/24	1	100 %												
	Terceira Sprint (16-22)																	
.1	Diagrama de Sequência	Diego	09/10/24	14/10/24	4	100 %												
.2	Diagrama de Colaboração	Cronemberger	09/10/24	14/10/24	4	100 %												
.3	Diagrama de Classes	Diego e Cronemberger	11/10/24	15/10/24	3	100 %												
.4	SQA	Felipe e Coradeli	16/10/24	17/10/24	2	100 %												
.5	Back-end	Ikeda	18/10/24	25/10/24	6	100 %												
.6	Front-end	Cenedes	18/10/24	25/10/24	6	0 %												
.7	SQA	Felipe e Coradeli	28/10/24	30/10/24	3	0 %												
.8	Ponto de Controle	Marco e Gustavo	31/10/24	31/10/24	1	0 %												