MODELO DE GRÁFICO DE GANTT

TÍTULO DO PROJETO Registro de Horas atividade por aluno (ACC)

GERENTE DO PROJETO Marco Vinicius e Gustavo Santos

DATA 02/09/24

	TÍTULO DA TAREFA	PROPRIETÁRIO DA TAREFA	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	DURAÇÃO	% DA TAREFA CONCLUÍDA	FASE 1				FASE 2			FASE 3			FASE 4		
NÚMERO DA EAP							SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3		SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6				SEMANA 9			SEMANA 12			
DA EAP		DA TAREFA		CONCLUSÃO		CONCLUIDA				S S T Q Q S					S S T Q Q S				
	Elaboração e início do projeto																		
.1	Gráfico de Gantt	Marco e Gustavo	02/09/24	06/09/24	5	100 %													
.2	Métricas e Estimativas	Gustavo	05/09/24	06/09/24	2	100 %													
.3	Rede de Planejamento	Marco	05/09/24	06/09/24	2	100 %													
!	Primeira Sprint (1-7 requisitos)																		
1	Documento de Requisitos (todos os requisitos)	Diego e Cronemberger	02/09/24	06/09/24	5	100 %													
.2	Relatório de Defeitos	Felipe e Coradeli	06/09/24	09/09/24	2	100 %													
3	Correção do Documentos de Requisitos	Diego e Cronemberger	09/09/24	11/09/24	3	100 %													
.4	Casos de Uso (Alto Nível)	Diego	12/09/24	17/09/24	4	100 %													
5	Casos de Uso (Expandido)	Cronemberger	12/09/24	17/09/24	4	100 %													
.7	Diagrama de Caso de Uso	Diego e Cronemberger	12/09/24	17/09/24	4	100 %													
6	SQA	Felipe e Coradeli	18/09/24	20/09/24	3	100 %													
8	Modelo Conceitual	Diego e Cronemberger	20/09/24	23/09/24	2	100 %													
9	Diagrama de Sequência	Diego	23/09/24	26/09/24	4	100 %													
.10	Diagrama de Colaboração	Cronemberger	23/09/24	26/09/24	4	100 %													
.11	Diagrama de Classes	Diego e Cronemberger	25/09/24	27/09/24	3	100 %													
.12	SQA	Felipe e Coradeli	30/09/24	01/10/24	2	100 %													
.13	Back-end	Ikeda	02/10/24	09/10/24	6	100 %													
.14	Front-end	Cenedes Felipe e Coradeli	02/10/24 10/10/24	09/10/24 14/10/24	6	100 % 100 %													
.15	SQA Ponto de Controle	Marco e Gustavo	15/10/24	15/10/24	1	100 %													
10	Segunda Sprint (8-15)	marco e dastaro	10/10/24	10/10/24		100 10													
.1	Diagrama de Sequência	Diego	01/10/24	04/10/24	4	100 %													
.2	Diagrama de Colaboração	Cronemberger	01/10/24	04/10/24	4	100 %													
.3	Diagrama de Classes	Diego e Cronemberger	03/10/24	07/10/24	3	100 %													
.4	SQA	Felipe e Coradeli	08/10/24	09/10/24	2	100 %													
.5	Back-end	Ikeda	10/10/24	17/10/24	6	100 %													
.6	Front-end	Cenedes	10/10/24	17/10/24	6	100 %													
.7	SQA	Felipe e Coradeli	18/10/24	22/10/24	3	100 %													
.8	Ponto de Controle	Marco e Gustavo	23/10/24	23/10/24	1	100 %													
ı	Terceira Sprint (16-22)																		
.1	Diagrama de Sequência	Diego	09/10/24	14/10/24	4	100 %													
.2	Diagrama de Colaboração	Cronemberger	09/10/24	14/10/24	4	100 %													
.3	Diagrama de Classes	Diego e Cronemberger	11/10/24	15/10/24	3	100 %													
.4	SQA	Felipe e Coradeli	16/10/24	17/10/24	2	100 %													
.5	Back-end	Ikeda	18/10/24	25/10/24	6	100 %													
.6	Front-end	Cenedes	18/10/24	25/10/24	6	100 %													
.7	SQA	Felipe e Coradeli	28/10/24	30/10/24	3	100 %													
.8	Ponto de Controle	Marco e Gustavo	31/10/24	31/10/24	1	100 %													